



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telepon : (0286) 321049, Faksimile : (0286) 33221148

Website : dpupr.wonosobo.go.id, e-mail:dpupr@wonosobokab.go.id

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

Jalan Kyai Muntang Nomor 24, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dsn. Kaliboto RT. 1 RW. 4 Desa Kaliboto, Kec. Bener Kab.Purworejo

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Kamis 4 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	-
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	-				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH 07,00 s/d 15,30			
				MENDUNG 15,30 s/d 16,00			
				HUJAN			
				Mulai Pukul s/d jam Jumlah jam			
				Dibuat Oleh PENYEDIA CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG			
				 DWORO RAHADIONO Pelaksana			
				Diperiksa Oleh KONSULTAN PENGAWAS CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN			
				 IRFANI AHMAD, ST Inspector			

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Jumat 5 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kusus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Is	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Is	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	-
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	-				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH 07,00 s/d 15,30			
				MENDUNG 15,30 s/d 16,00			
				HUJAN			
				Mulai Pukul s/d jam Jumlah jam			
				Dibuat Oleh PENYEDIA CV. SENDIKO LANGGAR LANGGENG			
							
				DWARO RAHADIONO Pelaksana			
				Diperiksa Oleh KONSULTAN PENGAWAS CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN			
							
				IRFANI AHMAD, ST Inspector			

LAPORAN HARIAN								
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA						
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO						
HARI, TANGGAL		: Sabtu 6 November 2021						
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL				
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN	
-	DIVISI 1. UMUM							
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-	
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-	
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-	
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-	
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-	
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-	
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-	
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-	
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-	
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-	
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-	
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	1,00	15	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-	
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	1,00	16	Kawat beton	kg	-	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-	
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi							
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	20,00					
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	2,00					
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	2,00					
5	BPJS	Ls	-					
1.21	Manajemen Mutu							
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-					
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-					
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-					
-	Brak Kerja	ls	-					
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE							
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-					
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-					
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH							
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-					
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-					
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR							
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-					
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-					
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-					
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL							
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-					
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-					
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-					
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-					
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-					
-	DIVISI 7. STRUKTUR							
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-					
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	-					
-	Dihit Plastik	m	-					
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA							
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-					
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA				
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN	
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	-	
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-					
5	Asphalt Sprayer	unit	-					
6	Compresor	unit	-					
7	Truck mixer	unit	-					
8	Dump truck	unit	-					
9	Beyon molen	unit	-					
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA				
				CERAH				07,00 s/d 15,30
				MENDUNG				15,30 s/d 16,00
				HUJAN				
				Mulai Pukul s/d jam				
				Jumlah jam				
				Dibuat Oleh				
				PENYEDIA				
				CV. SENDIKO LAMCAR LANGGENG				
								
				DWARO RAHADIONO				
				Pelaksana				
				Diperiksa Oleh				
				KONSULTAN PENGAWAS				
				CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN				
								
				IRFANI AHMAD, ST				
				Inspector				

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Minggu 7 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	20,00				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	1,00				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	-
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	-				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH			
				MENDUNG			
				HUJAN			
				Mulai Pukul s/d jam			
				Jumlah jam			
				Dibuat Oleh			
				PENYEDIA			
				CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG			
							
				Pelaksana			
				Diperiksa Oleh			
				KONSULTAN PENGAWAS			
				CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN			
							
				Inspector			

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN PEKERJAAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		Senin 8 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	16,94
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kusus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	2,00	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	2,00	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	2,00	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	2,00	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan,)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	2,00				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	18,00				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	4,60				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	14,00				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	2
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	2
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH	07,00 s/d	13,30	
				MENDUNG	13,30 s/d	14,00	
				HUJAN			
				Mulai Pukul		14,00	
				s/d jam		16,00	
				Jumlah	jam	2,00	
				Dibuat Oleh PENYEDIA CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG <u>DWORO RAHADIONO</u> Pelaksana Diperiksa Oleh KONSULTAN PENGAWAS CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN <u>IRFANI AHMAD, ST</u> Inspector			

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		Selasa 9 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	5,03
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,06
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	606,30
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	17,24
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kuras	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	18,50				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	5,00				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	14,25				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,30				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGGUNAAN ALAT				PENGGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	22
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	3
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH	07,00 s/d	13,30	
				MENDUNG	13,30 s/d	14,00	
				HUJAN			
				Mulai Pukul		14,00	
				s/d jam		16,00	
				Jumlah	jam	2,00	
				Dibuat Oleh PENYEDIA CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG <u>DWORO RAHADIONO</u> Pelaksana Diperiksa Oleh KONSULTAN PENGAWAS CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN <u>IRFANI AHMAD, ST</u> Inspector			

LAPORAN HARIAN									
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA							
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO							
HARI, TANGGAL		: Rabu 10 November 2021							
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL					
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN		
-	DIVISI 1. UMUM								
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	5,27		
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,16		
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	634,50		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	17,66		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-		
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-		
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-		
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-		
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kuras	m3	-		
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-		
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-		
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-		
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-		
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-		
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-		
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi								
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-						
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-						
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-						
5	BPJS	Ls	-						
1.21	Manajemen Mutu								
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-						
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-						
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-						
-	Brak Kerja	ls	-						
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE								
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	18,75						
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-						
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	5,20						
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-						
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR								
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	14,60						
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-						
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	m3	-						
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-						
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-						
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-						
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-						
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-						
-	DIVISI 7. STRUKTUR								
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,50						
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-						
-	Dihit Plastik	m	-						
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA								
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-						
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA					
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN		
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	23		
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	3		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-						
5	Asphalt Sprayer	unit	-						
6	Compresor	unit	-						
7	Truck mixer	unit	-						
8	Dump truck	unit	1,00						
9	Beyon molen	unit	1,00						
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA					
				CERAH				07,00 s/d	13,30
				MENDUNG				13,30 s/d	14,00
				HUJAN					
				Mulai Pukul					14,00
				s/d jam					16,00
				Jumlah				jam	2,00
				Dibuat Oleh					
				PENYEDIA					
				CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG					
									
				DWOORO RAHADIONO					
				Pelaksana					
				Diperiksa Oleh					
				KONSULTAN PENGAWAS					
				CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN					
									
				IRFANI AHMAD, ST					
				Inspector					

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Kamis 11 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,91
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,02
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	592,20
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	17,42
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RIK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	18,00				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	5,00				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	14,40				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,20				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	22
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH			
				MENDUNG			
				Hujan			
				Mulai Pukul s/d jam			
				Jumlah jam			
				Dibuat Oleh			
				PENYEDIA			
				CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG			
							
				DWORO RAHADIONO			
				Pelaksana			
				Diperiksa Oleh			
				KONSULTAN PENGAWAS			
				CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN			
							
				IRFANI AHMAD, ST			
				Inspector			

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Jumat 12 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	5,09
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,09
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	613,35
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	16,94
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	18,20				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	5,02				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	14,00				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,35				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	22
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH			
				MENDUNG			
				HUJAN			
				Mulai Pukul s/d jam Jumlah jam			
				Dibuat Oleh PENYEDIA CV. SENDIKO LANGGAR LANGGENG			
				 DWO RO RAHADIONO Pelaksana			
				Diperiksa Oleh KONSULTAN PENGAWAS CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN			
				 IRFANI AHMAD, ST Inspector			


LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Sabtu 13 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	5,15
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,11
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	620,40
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	17,54
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, P3K)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	18,30				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	14,50				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,40				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	22
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	3
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 15,30				
		MENDUNG	15,30 s/d 16,00				
		HUJAN					

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Minggu 14 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,97
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,04
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	599,25
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	17,25
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	18,25				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	14,25				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,25				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGGUNAAN ALAT				PENGGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	22
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 14,30				
		MENDUNG	14,30 s/d 15,00				
		HUJAN					
		Mulai Pukul	15,00				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah	1,00				

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN PEKERJAAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		Senin 15 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,68
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	1,92
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	564,00
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	30,25
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Korus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/t	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan,)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	25,00				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,00				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGGUNAAN ALAT				PENGGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	20
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH 07,00 s/d 14,30 MENDUNG 14,30 s/d 15,00 HUJAN			
				Mulai Pukul 15,00 s/d jam 16,00 Jumlah jam 1,00			
				Dibuat Oleh PENYEDIA CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG			
				 DWORO RAHADIONO Pelaksana			
				Diperiksa Oleh KONSULTAN PENGAWAS CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN			
				 IRFANI AHMAD, ST Inspector			

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN PEKERJAAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		Selasa 16 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	5,03
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,06
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	606,30
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	31,46
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kuras	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	26,00				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,30				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	22
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH 07,00 s/d 15,30			
				MENDUNG 15,30 s/d 16,00			
				HUJAN			
				Mulai Pukul s/d jam Jam			
				Dibuat Oleh PENYEDIA CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG DIPERIKSA OLEH KONSULTAN PENGAWAS CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN IRFANI AHMAD, ST Inspector			

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Rabu 17 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,68
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	1,92
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	564,00
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	30,85
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kuras	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	25,50				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,00				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	21
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	5
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 15,00				
		MENDUNG	15,00 s/d 15,30				
		Hujan					
		Mulai Pukul	15,30				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah jam	0,50				

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Kamis 18 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,91
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,02
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	592,20
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	31,70
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RIK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Is	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Is	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	2,10				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	26,20				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,20				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	22
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH			
				MENDUNG			
				HUJAN			
				Mulai Pukul			
				s/d jam			
				Jumlah			
				jam			
				15,30			
				16,00			
				0,50			
				Dibuat Oleh			
				PENYEDIA			
				CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG			
							
				DWORKO RAHADIONO			
				Pelaksana			
				Diperiksa Oleh			
				KONSULTAN PENGAWAS			
				CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN			
							
				IRFANI AHMAD, ST			
				Inspector			

LAPORAN HARIAN									
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA							
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO							
HARI, TANGGAL		: Jumat 19 November 2021							
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL					
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN		
-	DIVISI 1. UMUM								
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	5,09		
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,09		
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	613,35		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	30,61		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-		
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-		
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-		
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-		
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-		
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-		
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-		
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-		
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-		
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-		
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-		
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi								
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-						
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-						
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-						
5	BPJS	Ls	-						
1.21	Manajemen Mutu								
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-						
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-						
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-						
-	Brak Kerja	ls	-						
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE								
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-						
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-						
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-						
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	2,25						
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR								
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	25,30						
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-						
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-						
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-						
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-						
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-						
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-						
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-						
-	DIVISI 7. STRUKTUR								
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,35						
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-						
Dihit	Plastik	m	-						
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA								
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-						
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA					
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN		
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	22		
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-						
5	Asphalt Sprayer	unit	-						
6	Compresor	unit	-						
7	Truck mixer	unit	-						
8	Dump truck	unit	1,00						
9	Beyon molen	unit	1,00						
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA					
				CERAH				07,00 s/d	15,00
				MENDUNG				15,00 s/d	15,30
				Hujan					
				Mulai Pukul					15,30
				s/d jam					16,00
				Jumlah jam				0,50	
				Dibuat Oleh					
				PENYEDIA					
				CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG					
									
				DWORO RAHADIONO					
				Pelaksana					
				Diperiksa Oleh					
				KONSULTAN PENGAWAS					
				CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN					
									
				IRFANI AHMAD, ST					
				Inspector					

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN

PEKERJAAN

HARI, TANGGAL

: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

: Sabtu

20 November 2021

PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,80
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	1,97
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	578,10
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	31,22
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kusus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Is	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Is	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	2,00				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	25,80				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggul	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,10				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				

PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	21
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	5
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				

HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI

CUACA

CERAH

MENDUNG

HUJAN

07,00 s/d

15,00 s/d

15,00

15,30

Mulai Pukul

s/d jam

Jumlah

15,30

16,00

0,50

Dibuat Oleh

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG



DWORO RAHADIONO

Pelaksana

Diperiksa Oleh

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN



IRFANI AHMAD, ST

Inspector

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		Senin		22 November 2021			
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,68
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	1,92
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	564,00
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	29,04
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kusus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	2,00	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan,)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	1,00				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	2,00				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	24,00				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,00				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	19
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH			
				MENDUNG			
				HUJAN			
				Mulai Pukul			
				s/d jam			
				Jumlah			
				jam			
				15,00			
				16,00			
				1,00			
				Dibuat Oleh			
				PENYEDIA			
				CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG			
							
				DWORO RAHADIONO			
				Pelaksana			
				Diperiksa Oleh			
				KONSULTAN PENGAWAS			
				CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN			
							
				IRFAN AHMAD, ST			
				Inspector			

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN PEKERJAAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		Selasa 23 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,56
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	1,87
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	549,90
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	26,62
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kuras	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJT 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RIK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	22,00				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggul	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	3,90				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJT 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	20
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	3
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 15,30				
		MENDUNG	15,30 s/d 16,00				
		HUJAN					

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Rabu 24 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,68
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	1,92
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	564,00
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	26,01
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BjTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	21,50				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,00				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	20
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	4
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	3
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 15,00				
		MENDUNG	15,00 s/d 15,30				
		HUJAN					
		Mulai Pukul	15,30				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah jam	0,50				

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Kamis 25 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	4,87
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	2,00
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	586,56
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	27,83
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	23,00				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	4,16				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	20
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	3
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	1,00				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 15,00				
		MENDUNG	15,00 s/d 15,30				
		HUJAN					
		Mulai Pukul	15,30				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah jam	0,50				

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

HARI, TANGGAL : Jumat26 November 2021

PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	0,50	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	0,50	4	LPA Kelas A	m3	31,61
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	0,50	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	0,50	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	0,50	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kusus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJT 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RIK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	26,13				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggul	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJT 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				

PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	5
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	2
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	1,00				
9	Beyon molen	unit	-				

HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI

CUACA

CERAH	07,00 s/d	15,00
MENDUNG	15,00 s/d	15,30
HUJAN		
Mulai Pukul		15,30
s/d jam		16,00
Jumlah	jam	0,50

Dibuat Oleh

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG



DWORO RAHADIONO

Pelaksana

Diperiksa Oleh

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN



IRFANI AHMAD, ST

Inspector

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Sabtu 27 November 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	1,00	9	Beton Korus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/t	liter	55,67
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	22,53
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPKS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	55,67				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	22,53				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	5
2	Asphalt Finisher	unit	1,00	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	2
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	1,00				
5	Asphalt Sprayer	unit	1,00				
6	Compresor	unit	1,00				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	3,00				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 15,00				
		MENDUNG	15,00 s/d 15,30				
		HUJAN					
		Mulai Pukul	15,30				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah jam	0,50				

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

HARI, TANGGAL : Minggu28 November 2021

PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	73,13
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	29,60
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	73,13				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	29,60				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				

PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	5
2	Asphalt Finisher	unit	1,00	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	3
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	1,00				
5	Asphalt Sprayer	unit	1,00				
6	Compresor	unit	1,00				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	4,00				
9	Beyon molen	unit	-				

HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI

CUACA

CERAH

MENDUNG

HUJAN

Mulai Pukul

s/d jam

Jumlah

Dibuat Oleh

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG



DWORO RAHADIONO

Pelaksana

Diperiksa Oleh

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN



IRFANI AHMAD, ST

Inspector

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN
PEKERJAAN

: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

30 November 2021

HARI, TANGGAL

: Selasa

PELAKSANAAN PEKERJAAN

PENGUNAAN MATERIAL

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT
1.2	DIVISI 1. UMUM			1	Batu kali	m3
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Unit	-	2	Pasir	m3
2	Excavator	Unit	-	3	Semen (PC)	kg
3	Asphalt Finisher	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3
4	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m2
5	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	6	Formwork Plate	m3
6	Asphalt Sprayer	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	kg
7	Compresor	Unit	-	8	Paku	m3
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas	Org / bln	-	9	Beton Kurus	liter
1	Petugas Bendera (Flagman)	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	11	Lapis Perikat - Aspal Cair/Emulsi	ton
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton
5	Rambu Peringatan	buah	-	14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	kg
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Buku	-	16	Kawat beton	m2
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	17	Plastik	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RIK3K)		-			
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi		-			
5	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dan Sarung Tangan)	Set	-			
6	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-			
7	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-			
8	BPJS	Ls	-			
1.21	Manajemen Mutu	Org / bln	-			
1	Manajer Kendali Mutu	Buku	-			
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-			
3	Laporan Berkala Quality Control	Ls	-			
4	Brak Kerja		-			
5	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE		-			
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-			
3	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		-			
3.1.(1)	Timbunan Biasa	m3	-			
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-			
4	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR		-			
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-			
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-			
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-			
6	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		-			
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-			
6.1.(2a)	Lapis Perikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-			
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-			
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-			
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-			
7	DIVISI 7. STRUKTUR		-			
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-			
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-			
8	Dihit	m	-			
9	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		-			
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-			

PENGUNAAN ALAT

PENGUNAAN TENAGA KER

NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-			
5	Asphalt Sprayer	unit	-			
6	Compresor	unit	-			
7	Truck mixer	unit	-			
8	Dump truck	unit	-			
9	Beyon molen	unit	-			

HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI

CUACA

CERAH	07,00
MENDUNG	14,30
HUJAN	

Mulai Pukul
s/d jam
Jumlah jam

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGE


DWORO RAHADIONO
Pelaksana

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULT


IRFANI AHMAD, ST
Inspector

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		Rabu1 Desember 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kusus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	516,84
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	203,76
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	516,84				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	203,76				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	42
2	Asphalt Finisher	unit	1,00	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	1,00				
5	Asphalt Sprayer	unit	1,00				
6	Compresor	unit	1,00				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	24,00				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 14,30				
		MENDUNG	14,30 s/d 15,00				
		HUJAN					
		Mulai Pukul	15,00				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah	1,00 jam				

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN PEKERJAAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		Kamis 2 Desember 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	565,81
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	223,07
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, P3K)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	565,81				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	223,07				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	46
2	Asphalt Finisher	unit	1,00	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	5
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	1,00				
5	Asphalt Sprayer	unit	1,00				
6	Compresor	unit	1,00				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	27,00				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA			
				CERAH	07,00 s/d	14,30	
				MENDUNG	14,30 s/d	15,00	
				HUJAN			
				Mulai Pukul		15,00	
				s/d jam		16,00	
				Jumlah	jam	1,00	
				Dibuat Oleh PENYEDIA CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG  DWORO/RAHADIONO Pelaksana			
				Diperiksa Oleh KONSULTAN PENGAWAS CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN  IRFANI AHMAD, ST Inspector			

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Jumat 3 Desember 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	539,79
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	212,81
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RIK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	539,79				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	212,81				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	44
2	Asphalt Finisher	unit	1,00	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	4
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	1,00				
5	Asphalt Sprayer	unit	1,00				
6	Compresor	unit	1,00				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	26,00				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 13,30				
		MENDUNG	13,30 s/d 14,00				
		HUJAN					
		Mulai Pukul	14,00				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah jam	2,00				

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

HARI, TANGGAL : Sabtu 4 Desember 2021

PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggul	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				

PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	-
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	-				
9	Beyon molen	unit	-				

HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI

CUACA

CERAH

MENDUNG

HUJAN

Mulai Pukul

s/d jam

Jumlah

07,00 s/d

13,30 s/d

13,30

14,00

14,00

16,00

2,00

Dibuat Oleh

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG



DWORO RAHADIONO

Pelaksana

Diperiksa Oleh

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN



IRFANI AHMAD, ST

Inspector

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN PEKERJAAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		Minggu 5 Desember 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	451,47
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	206,35
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	451,47				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	206,35				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	42
2	Asphalt Finisher	unit	1,00	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	5
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	1,00				
5	Asphalt Sprayer	unit	1,00				
6	Compresor	unit	1,00				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	25,00				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 13,30				
		MENDUNG	13,30 s/d 14,00				
		Hujan					
		Mulai Pukul	14,00				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah jam	2,00				

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN PEKERJAAN

: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

HARI, TANGGAL

: Senin

6 Desember 2021

PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/t	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	481,03
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	1,36
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	213,08
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, ...)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	481,03				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,36				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	213,08				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-				

PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	45
2	Asphalt Finisher	unit	1,00	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	1,00	3	Mandor	oh	5
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	1,00				
5	Asphalt Sprayer	unit	1,00				
6	Compresor	unit	1,00				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	27,00				
9	Beyon molen	unit	-				

HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI

CUACA

CERAH	07,00 s/d	13,30
MENDUNG	13,30 s/d	14,00
HUJAN		

Mulai Pukul		14,00
s/d jam		16,00
Jumlah	jam	2,00

Dibuat Oleh

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

DWORO RAHADIONO

Pelaksana

Diperiksa Oleh

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

IRFANI AHMAD, ST

Inspector

LAPORAN HARIAN									
KEGIATAN PEKERJAAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO							
HARI, TANGGAL		Selasa 7 Desember 2021							
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGGUNAAN MATERIAL					
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN		
-	DIVISI 1. UMUM								
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-		
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-		
2	Asphalt Finisher	Unit	0,50	3	Semen (PC)	kg	-		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	0,50	4	LPA Kelas A	m3	-		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	0,50	5	Perkerasan beton semen	m3	-		
5	Asphalt Sprayer	Unit	0,50	6	Formwork Plate	m2	-		
6	Compresor	Unit	0,50	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-		
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-		
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kuras	m3	-		
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-		
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-		
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-		
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-		
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-		
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-		
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi								
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, Sarung Tangan, Masker, Kacamata)	Set	-						
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-						
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-						
5	BPJS	Is	-						
1.21	Manajemen Mutu								
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-						
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-						
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-						
-	Brak Kerja	Is	-						
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE								
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	5,30						
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-						
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-						
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	2,30						
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR								
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-						
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-						
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras	m3	-						
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-						
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-						
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-						
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-						
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-						
-	DIVISI 7. STRUKTUR								
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-						
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-						
-	Dihit Plastik	m	-						
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA								
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	420,00						
PENGGUNAAN ALAT				PENGGUNAAN TENAGA KERJA					
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN		
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	3		
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-						
5	Asphalt Sprayer	unit	-						
6	Compresor	unit	-						
7	Truck mixer	unit	-						
8	Dump truck	unit	-						
9	Beyon molen	unit	-						
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA					
				CERAH				07,00 s/d	13,30
				MENDUNG				13,30 s/d	14,00
				HUJAN					
				Mulai Pukul					14,00
				s/d jam					16,00
				Jumlah				jam	2,00
				Dibuat Oleh PENYEDIA CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG					
				 DWORO RAHADIONO Pelaksana					
				Diperiksa Oleh KONSULTAN PENGAWAS CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN					
				 IRFANI AHMAD, ST Inspector					

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

HARI, TANGGAL : Rabu 8 Desember 2021

PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kusus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	5,40				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	2,40				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
-	Dihit Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	425,00				

PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	3
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	-				
9	Beyon molen	unit	-				

HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI

CUACA

CERAH

MENDUNG

HUJAN

Mulai Pukul

s/d jam

Jumlah

07,00 s/d

14,30 s/d

15,00

15,00

16,00

1,00

Dibuat Oleh

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

DWORO RAHADIONO

Pelaksana

Diperiksa Oleh

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

IRFANI AHMAD, ST

Inspector

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Kamis 9 Desember 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kusus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJT 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	5,50				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggul	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJT 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	430,00				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	3
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	-				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 14,30				
		MENDUNG	14,30 s/d 15,00				
		HUJAN					
		Mulai Pukul	15,00				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah jam	1,00				

LAPORAN HARIAN							
KEGIATAN		: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA					
PEKERJAAN		: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO					
HARI, TANGGAL		: Jumat 10 Desember 2021					
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kusus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, P3K)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Is	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	Is	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	5,25				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	440,00				
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	3
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	-				
9	Beyon molen	unit	-				
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI		CUACA					
		CERAH	07,00 s/d 14,30				
		MENDUNG	14,30 s/d 15,00				
		HUJAN					
		Mulai Pukul	15,00				
		s/d jam	16,00				
		Jumlah	jam 1,00				

LAPORAN HARIAN									
KEGIATAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA							
PEKERJAAN		PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO							
HARI, TANGGAL		Sabtu 11 Desember 2021							
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL					
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN		
-	DIVISI 1. UMUM								
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-		
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-		
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-		
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-		
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-		
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-		
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	-	9	Beton Kurus	m3	-		
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-		
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-		
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-		
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-		
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-		
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-		
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi								
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, dll)	Set	-						
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-						
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-						
5	BPJS	LS	-						
1.21	Manajemen Mutu								
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	-						
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-						
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-						
-	Brak Kerja	ls	-						
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE								
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	5,10						
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-						
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-						
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-						
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR								
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-						
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tungg	m3	-						
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-						
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-						
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-						
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-						
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-						
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-						
-	DIVISI 7. STRUKTUR								
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-						
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-						
Dihit	Plastik	m	-						
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA								
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	380,00						
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA					
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN		
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	3		
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-						
5	Asphalt Sprayer	unit	-						
6	Compresor	unit	-						
7	Truck mixer	unit	-						
8	Dump truck	unit	-						
9	Beyon molen	unit	-						
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA					
				CERAH				07,00 s/d	14,30
				MENDUNG				14,30 s/d	15,00
				HUJAN					
				Mulai Pukul					15,00
				s/d jam					16,00
				Jumlah				jam	1,00
				Dibuat Oleh					
				PENYEDIA					
				CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG					
									
				DWARO RAHADIONO					
				Pelaksana					
				Diperiksa Oleh					
				KONSULTAN PENGAWAS					
				CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN					
									
				IRFANI AHMAD, ST					
				Inspector					

LAPORAN HARIAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

HARI, TANGGAL : Minggu 12 Desember 2021

PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGGUNAAN MATERIAL			
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
-	DIVISI 1. UMUM						
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Kurus	m3	-
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/t	liter	-
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan,)	Set	-				
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-				
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-				
5	BPJS	Ls	-				
1.21	Manajemen Mutu						
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	-				
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	-				
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	-				
-	Brak Kerja	ls	-				
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE						
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	5,45				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-				
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH						
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-				
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-				
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-				
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-				
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-				
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-				
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-				
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-				
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-				
-	DIVISI 7. STRUKTUR						
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-				
Dihit	Plastik	m	-				
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA						
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	405,00				

PENGGUNAAN ALAT				PENGGUNAAN TENAGA KERJA			
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGGUNAAN
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	3
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	-
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	-
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-				
5	Asphalt Sprayer	unit	-				
6	Compresor	unit	-				
7	Truck mixer	unit	-				
8	Dump truck	unit	-				
9	Beyon molen	unit	-				

HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI

CUACA

CERAH

MENDING

HUJAN

Mulai Pukul

s/d jam

Jumlah

07,00 s/d

14,30 s/d

15,00

14,30 s/d

15,00

1,00

Dibuat Oleh

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

DWORO RAHADIONO

Pelaksana

Diperiksa Oleh

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

IRFANI AHMAD, ST

Inspector

LAPORAN HARIAN									
KEGIATAN		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA							
PEKERJAAN		PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO							
HARI, TANGGAL		Senin 13 Desember 2021							
PELAKSANAAN PEKERJAAN				PENGUNAAN MATERIAL					
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	NO	JENIS MATERIAL	SAT	JUMLAH PENGUNAAN		
-	DIVISI 1. UMUM								
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi			1	Batu kali	m3	-		
1	Excavator	Unit	-	2	Pasir	m3	-		
2	Asphalt Finisher	Unit	-	3	Semen (PC)	kg	-		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	-	4	LPA Kelas A	m3	-		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	-	5	Perkerasan beton semen	m3	-		
5	Asphalt Sprayer	Unit	-	6	Formwork Plate	m2	-		
6	Compresor	Unit	-	7	Kayu Pengarah Retak	m3	-		
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas			8	Paku	kg	-		
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bln	-	9	Beton Korus	m3	10,00		
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	-	10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	-	11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	liter	-		
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	-	12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	ton	-		
5	Traffic Cone (Karet)	buah	-	13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	ton	-		
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja			14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	-		
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bln	-	15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	kg	-		
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	-	16	Kawat beton	kg	-		
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	-	17	Plastik	m2	-		
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi		-						
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan,	Set	-						
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	-						
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	-						
5	BPJS	Ls	-						
1.21	Manajemen Mutu								
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bln	0,50						
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	1,00						
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	2,00						
-	Brak Kerja	ls	-						
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE								
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	-						
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-						
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	-						
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	-						
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR								
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	-						
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-						
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	m3	10,00						
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-						
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	-						
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	-						
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-						
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	-						
-	DIVISI 7. STRUKTUR								
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	-						
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-						
Dihit	Plastik	m	-						
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA								
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	-						
PENGUNAAN ALAT				PENGUNAAN TENAGA KERJA					
NO	JENIS ALAT	SAT	JUMLAH	NO	JENIS TENAGA KERJA	SAT	JUMLAH PENGUNAAN		
1	Excavator	unit	-	1	Pekerja	oh	9		
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	Tukang	oh	2		
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	3	Mandor	oh	1		
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-						
5	Asphalt Sprayer	unit	-						
6	Compresor	unit	-						
7	Truck mixer	unit	2,00						
8	Dump truck	unit	-						
9	Beyon molen	unit	-						
HAMBATAN YANG TERJADI HARI INI/ CATATAN DIREKSI				CUACA					
				CERAH				07,00 s/d	14,30
				MENDUNG				14,30 s/d	15,00
				HUJAN					
				Mulai Pukul					15,00
				s/d jam					16,00
				Jumlah				jam	1,00
				Dibuat Oleh					
				PENYEDIA					
				CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG					
									
				DWORKO RAHADIONO					
				Pelaksana					
				Diperiksa Oleh					
				KONSULTAN PENGAWAS					
				CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN					
									
				IRFAN AHMAD, ST					
				Inspector					



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telepon : (0286) 321049, Faksimile : (0286) 33221148

Website : dpupr.wonosobo.go.id, e-mail:dpupr@wonosobokab.go.id

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :

PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN

NOMOR

: 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021

TANGGAL

: 4 November 2021

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

NOMOR

: 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021

TANGGAL

: 4 November 2021

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

Jalan Kyai Muntang Nomor 24, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dsn. Kaliboto RT. 1 RW. 4 Desa Kaliboto, Kec. Bener Kab.Purworejo



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telepon : (0286) 321049, Faksimile : (0286) 33221148

Website : dpupr.wonosobo.go.id, e-mail: dpupr@wonosobokab.go.id

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : 01
DARI TANGGAL : 4 November 2021
S.D TANGGAL : 7 November 2021

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

Jalan Kyai Muntang Nomor 24, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dsn. Kaliboto RT. 1 RW. 4 Desa Kaliboto, Kec. Bener Kab. Purworejo

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	
PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO	
TAHUN ANGGARAN	: 2021	
LOKASI PEKERJAAN	: KABUPATEN WONOSOBO	
SURAT PERJANJIAN		
NOMOR	: 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021	
TANGGAL	: 4 November 2021	
SURAT PERINTAH MULAI KERJA		MINGGU :
NOMOR	: 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021	TANGGAL :
TANGGAL	: 4 November 2021	S.D TANGGAL :

MINGGU : 01
TANGGAL : 4 November 2021
S.D TANGGAL : 7 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
-	DIVISI 1. UMUM										
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi										
1	Excavator	1,00	Unit	0,15	-	-	-	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	1,00	Unit	0,15	-	-	-	-	-	-	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	1,00	Unit	0,11	-	-	-	-	-	-	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	1,00	Unit	0,11	-	-	-	-	-	-	
5	Asphalt Sprayer	1,00	Unit	0,02	-	-	-	-	-	-	
6	Compresor	1,00	Unit	0,02	-	-	-	-	-	-	
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas										
1	Petugas Bendera (Flagman)	1,50	Org / bln	0,06	-	-	-	-	-	-	
2	Baliho Tanda Peringatan	2,00	buah	0,03	-	-	-	-	-	-	
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	2,00	buah	0,02	-	-	-	-	-	-	
4	Rambu Peringatan Sementara	2,00	buah	0,02	-	-	-	-	-	-	
5	Traffic Cone (Karet)	2,00	buah	0,02	-	-	-	-	-	-	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	1,50	Org / bln	0,08	-	1,00	1,00	-	0,05	0,05	
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	Buku	0,01	-	1,00	1,00	-	0,01	0,01	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi	4,00	Buku	0,06	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi										
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos T	20,00	Set	0,28	-	20,00	20,00	-	0,28	0,28	
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	2,00	Set	0,03	-	2,00	2,00	-	0,03	0,03	
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di	2,00	Buah	0,03	-	2,00	2,00	-	0,03	0,03	
5	BPJS	20,00	Ls	0,06	-	20,00	20,00	-	0,06	0,06	
1.21	Manajemen Mutu										
1	Manajer Kendali Mutu	1,50	Org / bln	0,10	-	-	-	-	-	-	
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	3,00	Buku	0,03	-	-	-	-	-	-	
3	Laporan Berkala Quality Control	4,00	Buku	0,04	-	-	-	-	-	-	
-	Brak Kerja	1,00	ls	0,02	-	1,00	1,00	-	0,02	0,02	
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE										
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	163,80	m3	0,31	-	-	-	-	-	-	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	100,10	m3	4,59	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH										
3.1.(1)	Galian Biasa	260,00	m3	0,49	-	-	-	-	-	-	
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	121,60	m3	0,02	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	60,23	m3	1,65	-	-	-	-	-	-	
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan	256,00	m3	16,70	-	-	-	-	-	-	
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kusus	128,00	m3	6,73	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.201,22	Liter	0,85	-	-	-	-	-	-	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	598,40	Liter	0,43	-	-	-	-	-	-	
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	60,73	Ton	4,33	-	-	-	-	-	-	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	412,90	Ton	29,56	-	-	-	-	-	-	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	275,26	Ton	20,80	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.9.(1)	Pasangan Batu	53,15	m3	2,47	-	-	-	-	-	-	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	9.964,44	Kg	8,67	-	-	-	-	-	-	

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

IRFANI AHMAD, ST
Inspector

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN :
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA :
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU :
DARI TANGGAL :
S.D TANGGAL :

01
4 November 2021
7 November 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
1	Batu kali	170,29	m3	-	-	-	-	50,00	50,00
2	Pasir	73,85	m3	-	-	-	-	18,00	18,00
3	Semen (PC)	23.610,25	kg	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00
4	LPA Kelas A	72,87	m3	-	-	-	-	-	-
5	Perkerasan beton semen	256,00	m3	-	-	-	-	-	-
6	Formwork Plate	24,58	m2	-	-	-	-	-	-
7	Kayu Pengarah Retak	0,20	m3	-	-	-	-	-	-
8	Paku	1,56	kg	-	-	-	-	-	-
9	Beton Kurus	128,00	m3	-	-	-	-	-	-
10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emu	1.201,22	liter	-	-	-	-	-	-
11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	598,40	liter	-	-	-	-	-	-
12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	60,73	ton	-	-	-	-	-	-
13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	412,90	ton	-	-	-	-	-	-
14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	275,26	ton	-	-	-	-	-	-
15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	10.960,88	kg	-	-	-	-	-	-
16	Kawat beton	24,91	kg	-	-	-	-	-	-
17	Plastik	1.280,00	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Pekerja	2.368 oh	-	-	-	
2	Tukang	619 oh	-	-	-	
3	Mandor	487 oh	-	-	-	
		3.474	-	-	-	

III. PENGGUNAAN ALAT

NO	URAIAN	SAT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Excavator	unit	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	unit	-	-	-	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	-	-	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-	-	-	
5	Asphalt Sprayer	unit	-	-	-	
6	Compresor	unit	-	-	-	
7	Truck mixer	unit	-	-	-	
8	Dump truck	unit	-	-	-	
9	Beyon molen	unit	-	-	-	

IV. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	MULAI PUKUL	SAMPAI DENGAN PUKUL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	Senin					
2	Selasa					
3	Rabu					
4	Kamis	4 November 2021	-	-	0,00	
5	Jumat	5 November 2021	-	-	0,00	
6	Sabtu	6 November 2021	-	-	0,00	
7	Minggu	7 November 2021	-	-	0,00	
		Lamanya hujan minggu ini			0,00	
		Lamanya hujan s/d minggu lalu			0,00	
		Lamanya hujan s/d minggu ini			0,00	

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
Inspector

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
Pelaksana

REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN MINGGUAN

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Rums 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN	:	2021
LOKASI PEKERJAAN	:	KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN	:	
NOMOR	:	050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL	:	4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA	:	
NOMOR	:	050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL	:	4 November 2021
NILAI KONTRAK	:	Rp 1.961.794.000,00
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
NAMA PENYEDIA JASA	:	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG
MINGGU	:	01
DARI TANGGAL	:	4 November 2021
S.D TANGGAL	:	7 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	RAB				PRESTASI PEKERJAAN							%	KET	
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA KESATUAN (Rp)	NILAI BOBOT (%)	BULAN MINGGU	NOVEMBER								
								DESEMBER								
								1	2	3	4	5	6			7
TANGGAL	04-11-21	08-11-21	10-11-21	23-11-21	29-11-21	06-12-21	13-12-21	19-12-21	HARI	4	7	7	7	7	7	6
DIVISI 1. UMUM																
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi															
1	Excavator	Unit	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,15								0,08	0,07	
2	Asphalt Finisher	Unit	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,15								0,08	0,07	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,11								0,06	0,05	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,11								0,06	0,05	
5	Asphalt Sprayer	Unit	1,00	400.000,00	400.000,00	0,02								0,01	0,01	
6	Compressor	Unit	1,00	400.000,00	400.000,00	0,02								0,01	0,01	
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas															
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	1,50	750.000,00	1.125.000,00	0,06			0,02		0,02			0,0		
2	Baliho Tanda Peringatan	bush	2,00	250.000,00	500.000,00	0,03		0,03								
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	bush	2,00	150.000,00	300.000,00	0,02		0,02								
4	Rambu Peringatan Sementara	bush	2,00	150.000,00	300.000,00	0,02		0,02								
5	Traffic Cone (Karet)	bush	2,00	190.000,00	380.000,00	0,02		0,02								
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja															
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	1,50	900.000,00	1.350.000,00	0,08			0,06				0,02			
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)	Buku	1,00	250.000,00	250.000,00	0,01		0,01								
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	Buku	4,00	250.000,00	1.000.000,00	0,06					0,03				0,03	
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, dll sesuai kebutuhan)	Set	20,00	250.000,00	5.000.000,00	0,28					0,28					
	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	2,00	250.000,00	500.000,00	0,03					0,03					
	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan BPJS	Buah	2,00	250.000,00	500.000,00	0,03					0,03					
5		Ls	20,00	50.000,00	1.000.000,00	0,06					0,06					
1.21	Manajemen Mutu															
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	1,50	1.200.000,00	1.800.000,00	0,10					0,06				0,04	
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	3,00	200.000,00	600.000,00	0,03					0,03					
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	4,00	200.000,00	800.000,00	0,04					0,03				0,01	
	Brak Kerja	ls	1,00	400.000,00	400.000,00	0,02					0,02					
DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE																
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	163,80	33.427,70	5.475.458,05	0,31				0,10	0,10	0,11				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	100,10	817.324,81	81.814.213,70	4,59						1,53	1,53	1,53		
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH																
3.1.(1)	Galian Biasa	m3	260,00	33.427,70	8.691.203,26	0,49					0,16	0,16	0,17			
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	121,60	3.600,16	437.779,87	0,02								0,02		
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	60,23	487.940,47	29.388.654,53	1,65					0,55	0,55	0,55			
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	256,00	1.163.512,68	297.859.246,60	16,70						8,35	8,35			
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	m3	128,00	937.933,49	120.055.486,16	6,73						3,37	3,36			
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.201,22	12.600,49	15.135.962,91	0,85							0,30	0,55		
6.1.(2a)	Lapis Perlekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	598,40	12.791,09	7.654.188,88	0,43								0,35	0,08	
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	60,73	1.270.302,55	77.145.474,05	4,33								4,33		
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	412,90	1.276.817,78	527.198.060,28	29,56							10,00	19,56		
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	275,26	1.347.595,02	370.939.006,26	20,80								15,00	5,80	
DIVISI 7. STRUKTUR																
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	53,15	827.913,41	44.003.597,58	2,47					1,23	1,23				
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	9.964,44	15.512,61	154.574.461,31	8,67					4,34	4,33				
	Ditit Plastik	m	1.280,00	8.000,00	10.240.000,00	0,57					0,29	0,28				
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA																
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	2.040,00	3.300,00	6.732.000,00	0,38									0,38	
					1.783.449.793,44	100,00										
RENCANA			TIAP MINGGU					0,16	1,28	8,21	20,06	23,58	40,11	6,60		
			KOMULATIF					0,16	1,44	9,65	29,71	53,29	93,40	100,00		
REALISASI			TIAP MINGGU													
			KOMULATIF													
DEVIASI			DEVIASI													

Diperiksa Oleh
TAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


IRFAN AHMAD, ST
Inspector


DWORO RAHARDJO
Pelaksana



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telepon : (0286) 321049, Faksimile : (0286) 33221148

Website : dpupr.wonosobo.go.id, e-mail:dpupr@wonosobokab.go.id

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : 02
DARI TANGGAL : 8 November 2021
S.D TANGGAL : 14 November 2021

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

Jalan Kyai Muntang Nomor 24, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dsn. Kaliboto RT. 1 RW. 4 Desa Kaliboto, Kec. Bener Kab.Purworejo

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 02
TANGGAL : 8 November 2021
S.D TANGGAL : 14 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
-	DIVISI 1. UMUM										
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi										
1	Excavator	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	1,00	Unit	0,15	-	-	-	-	-	-	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	1,00	Unit	0,11	-	-	-	-	-	-	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	1,00	Unit	0,11	-	-	-	-	-	-	
5	Asphalt Sprayer	1,00	Unit	0,02	-	-	-	-	-	-	
6	Compressor	1,00	Unit	0,02	-	-	-	-	-	-	
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas										
1	Petugas Bendera (Flagman)	1,50	Org / bln	0,06	-	-	-	-	-	-	
2	Baliho Tanda Peringatan	2,00	buah	0,03	-	2,00	2,00	-	0,03	0,03	
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	2,00	buah	0,02	-	2,00	2,00	-	0,02	0,02	
4	Rambu Peringatan Sementara	2,00	buah	0,02	-	2,00	2,00	-	0,02	0,02	
5	Traffic Cone (Karet)	2,00	buah	0,02	-	2,00	2,00	-	0,02	0,02	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	1,50	Org / bln	0,08	1,00	-	1,00	0,05	-	0,05	
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	Buku	0,01	1,00	-	1,00	0,01	-	0,01	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi	4,00	Buku	0,06	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi										
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos T	20,00	Set	0,28	20,00	-	20,00	0,28	-	0,28	
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	2,00	Set	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di	2,00	Buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
5	BPJS	20,00	Ls	0,06	20,00	-	20,00	0,06	-	0,06	
1.21	Manajemen Mutu										
1	Manajer Kendali Mutu	1,50	Org / bln	0,10	-	-	-	-	-	-	
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	3,00	Buku	0,03	-	2,00	2,00	-	0,02	0,02	
3	Laporan Berkala Quality Control	4,00	Buku	0,04	-	-	-	-	-	-	
-	Brak Kerja	1,00	ls	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE										
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	128,00	m3	0,24	-	128,00	128,00	-	0,24	0,24	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH										
3.1.(1)	Galian Biasa	25,93	m3	0,05	-	24,82	24,82	-	0,05	0,05	
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	8,35	m3	0,01	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	405,40	m3	11,09	-	100,00	100,00	-	2,74	2,74	
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.709,24	Liter	1,22	-	-	-	-	-	-	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	929,00	Liter	0,67	-	-	-	-	-	-	
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	Ton	3,71	-	-	-	-	-	-	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	639,64	Ton	45,79	-	-	-	-	-	-	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	424,61	Ton	32,08	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.9.(1)	Pasangan Batu	74,84	m3	3,47	-	26,00	26,00	-	1,21	1,21	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	Kg	-	-	-	-	-	-	-	
Dihit	Plastik	-	m	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA										
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksana	2.000,00	m	0,37	-	-	-	-	-	-	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							0,48	4,35	4,83	
	Rencana Pelaksanaan (%)							0,16		0,67	
	Terlambat (-) / Lebih Cepat (+)							0,32		4,16	

Diperiksa Oleh
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
 Inspector

Dibuat Oleh
 PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN :
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA :
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 02
DARI TANGGAL : 8 November 2021
S.D TANGGAL : 14 November 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
1	Batu kali	87,56	m3	-	30,42	30,42	50,00	20,00	70,00
2	Pasir	35,92	m3	-	12,48	12,48	18,00	12,00	30,00
3	Semen (PC)	10.552,44	kg	-	3.666,00	3.666,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4	LPA Kelas A	490,49	m3	-	120,99	120,99	-	140,00	140,00
5	Perkerasan beton semen	-	m3	-	-	-	-	-	-
6	Formwork Plate	-	m2	-	-	-	-	-	-
7	Kayu Pengarah Retak	-	m3	-	-	-	-	-	-
8	Paku	-	kg	-	-	-	-	-	-
9	Beton Korus	-	m3	-	-	-	-	-	-
10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emul	1.709,24	liter	-	-	-	-	-	-
11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	929,00	liter	-	-	-	-	-	-
12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	ton	-	-	-	-	-	-
13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	639,64	ton	-	-	-	-	-	-
14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	424,61	ton	-	-	-	-	-	-
15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	kg	-	-	-	-	-	-
16	Kawat beton	-	kg	-	-	-	-	-	-
17	Plastik	-	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Pekerja	615 oh	-	135	135	
2	Tukang	72 oh	-	24	24	
3	Mandor	91 oh	-	21	21	
		778	-	180	180	

III. PENGGUNAAN ALAT

NO	URAIAN	SAT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Excavator	unit	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	unit	-	-	-	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	-	7	7	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-	-	-	
5	Asphalt Sprayer	unit	-	-	-	
6	Compresor	unit	-	-	-	
7	Truck mixer	unit	-	-	-	
8	Dump truck	unit	-	7	7	
9	Beyon molen	unit	-	6	6	

IV. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	MULAI PUKUL	SAMPAI DENGAN PUKUL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	Senin	8 November 2021	14,00	16,00	2,00	
2	Selasa	9 November 2021	14,00	16,00	2,00	
3	Rabu	10 November 2021	14,00	16,00	2,00	
4	Kamis	11 November 2021	-	-	0,00	
5	Jumat	12 November 2021	-	-	0,00	
6	Sabtu	13 November 2021	-	-	0,00	
7	Minggu	14 November 2021	15,00	16,00	1,00	
		Lamanya hujan minggu ini			7,00	
		Lamanya hujan s/d minggu lalu			0,00	
		Lamanya hujan s/d minggu ini			7,00	

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
Inspector

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
Pelaksana

REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN :
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
NILAI KONTRAK : Rp 1.961.794.000,00
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
NAMA PENYEDIA JASA : CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG
MINGGU : 02
DARI TANGGAL : 8 November 2021
S.D TANGGAL : 14 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	M.C.O				PRESTASI PEKERJAAN												%	KET							
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA KESATUAN (Rp)	NILAI BOBOT (%)	BULAN																				
							NOVEMBER							DESEMBER													
							1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5			6	7					
								TANGGAL		04-11-21		08-11-21		15-11-21		22-11-21		29-11-21		06-12-21		13-12-21					
								HARI		4		7		7		7		7		7		7		6			
																			Jangka waktu pelaksanaan : 4 November 2021								
																			Jangka waktu pemeliharaan : 0								
																			Keterangan : Rencana Rencana M.C.O Realisasi								

Diperiksa Oleh
TAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


IRPANI AHMAD, ST
Inspector


DWORO RAHADIONO
Pelaksana



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telepon : (0286) 321049, Faksimile : (0286) 33221148

Website : dpupr.wonosobo.go.id, e-mail:dpupr@wonosobokab.go.id

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : 03
DARI TANGGAL : 15 November 2021
S.D TANGGAL : 21 November 2021

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

Jalan Kyai Muntang Nomor 24, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dsn. Kaliboto RT. 1 RW. 4 Desa Kaliboto, Kec. Bener Kab.Purworejo

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 03
TANGGAL : 15 November 2021
S.D TANGGAL : 21 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
-	DIVISI 1. UMUM										
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi										
1	Excavator	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	1,00	Unit	0,15	-	-	-	-	-	-	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	1,00	Unit	0,11	-	-	-	-	-	-	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	1,00	Unit	0,11	-	-	-	-	-	-	
5	Asphalt Sprayer	1,00	Unit	0,02	-	-	-	-	-	-	
6	Compresor	1,00	Unit	0,02	-	-	-	-	-	-	
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas										
1	Petugas Bendera (Flagman)	1,50	Org / bln	0,06	-	-	-	-	-	-	
2	Baliho Tanda Peringatan	2,00	buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
4	Rambu Peringatan Sementara	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
5	Traffic Cone (Karet)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	1,50	Org / bln	0,08	1,00	-	1,00	0,05	-	0,05	
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)	1,00	Buku	0,01	1,00	-	1,00	0,01	-	0,01	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	4,00	Buku	0,06	-	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi										
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, dll sesuai kebutuhan)	20,00	Set	0,28	20,00	-	20,00	0,28	-	0,28	
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	2,00	Set	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	2,00	Buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
5	BPJS	20,00	Ls	0,06	20,00	-	20,00	0,06	-	0,06	
1.21	Manajemen Mutu										
1	Manajer Kendali Mutu	1,50	Org / bln	0,10	-	-	-	-	-	-	
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	3,00	Buku	0,03	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
3	Laporan Berkala Quality Control	4,00	Buku	0,04	-	-	-	-	-	-	
-	Brak Kerja	1,00	ls	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE										
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	128,00	m3	0,24	128,00	-	128,00	0,24	-	0,24	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH										
3.1.(1)	Galian Biasa	25,93	m3	0,05	24,82	-	24,82	0,05	-	0,05	
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	8,35	m3	0,01	-	8,35	8,35	-	0,01	0,01	
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	405,40	m3	11,09	100,00	180,00	280,00	2,74	4,92	7,66	
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.709,24	Liter	1,22	-	-	-	-	-	-	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	929,00	Liter	0,67	-	-	-	-	-	-	
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	Ton	3,71	-	-	-	-	-	-	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	639,64	Ton	45,79	-	-	-	-	-	-	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	424,61	Ton	32,08	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.9.(1)	Pasangan Batu	74,84	m3	3,47	26,00	29,00	55,00	1,21	1,35	2,56	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	Kg	-	-	-	-	-	-	-	
Dihit	Plastik	-	m	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA										
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	2.000,00	m	0,37	-	-	-	-	-	-	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							4,83	6,28	11,11	
	Rencana Pelaksanaan (%)							0,67		4,70	
	Terlambat (-) / Lebih Cepat (+)							4,16		6,41	

Diperiksa Oleh
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
 Inspector

Dibuat Oleh
 PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN :
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA :
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 03
DARI TANGGAL : 15 November 2021
S.D TANGGAL : 21 November 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
1	Batu kali	87,56	m3	30,42	33,93	64,35	70,00	14,00	84,00
2	Pasir	35,92	m3	12,48	13,92	26,40	30,00	5,00	35,00
3	Semen (PC)	10.552,44	kg	3.666,00	4.089,00	7.755,00	10.000,00	50,00	10.050,00
4	LPA Kelas A	490,49	m3	120,99	217,78	338,77	140,00	220,00	360,00
5	Perkerasan beton semen	-	m3	-	-	-	-	-	-
6	Formwork Plate	-	m2	-	-	-	-	-	-
7	Kayu Pengarah Retak	-	m3	-	-	-	-	-	-
8	Paku	-	kg	-	-	-	-	-	-
9	Beton Kuras	-	m3	-	-	-	-	-	-
10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.709,24	liter	-	-	-	-	-	-
11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	929,00	liter	-	-	-	-	-	-
12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	ton	-	-	-	-	-	-
13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	639,64	ton	-	-	-	-	-	-
14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	424,61	ton	-	-	-	-	-	-
15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	kg	-	-	-	-	-	-
16	Kawat beton	-	kg	-	-	-	-	-	-
17	Plastik	-	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Pekerja	615 oh	135	149	284	
2	Tukang	72 oh	24	28	52	
3	Mandor	91 oh	21	27	48	
		778	180	204	384	

III. PENGGUNAAN ALAT

NO	URAIAN	SAT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Excavator	unit	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	unit	-	-	-	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	7	7	14	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-	-	-	
5	Asphalt Sprayer	unit	-	-	-	
6	Compresor	unit	-	-	-	
7	Truck mixer	unit	-	-	-	
8	Dump truck	unit	7	7	14	
9	Beyon molen	unit	6	7	13	

IV. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	MULAI PUKUL	SAMPAI DENGAN PUKUL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	Senin	15 November 2021	15,00	16,00	1,00	
2	Selasa	16 November 2021	-	-	0,00	
3	Rabu	17 November 2021	15,30	16,00	0,50	
4	Kamis	18 November 2021	15,30	16,00	0,50	
5	Jumat	19 November 2021	15,30	16,00	0,50	
6	Sabtu	20 November 2021	15,30	16,00	0,50	
7	Minggu	21 November 2021	-	-	0,00	
		Lamanya hujan minggu ini			3,00	
		Lamanya hujan s/d minggu lalu			7,00	
		Lamanya hujan s/d minggu ini			10,00	

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
Inspector

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
Pelaksana

REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN :
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
NILAI KONTRAK : Rp 1.961.794.000,00
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
NAMA PENYEDIA JASA : CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG
MINGGU : 03
DARI TANGGAL : 15 November 2021
S.D TANGGAL : 21 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	M.C.O				PRESTASI PEKERJAAN												%	KET
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA KESATUAN (Rp)	NILAI BOBOT (%)	BULAN MINGGU	NOVEMBER				DESEMBER								
								TANGGAL				TANGGAL								
								04-11-21	08-11-21	15-11-21	22-11-21	29-11-21	06-12-21	13-12-21	19-12-21					
				HARI																
																			Jangka waktu pelaksanaan : 4 November 2021	
																			Jangka waktu penyelesaian : 0	
																			Keterangan : Rencana, Rencana M.C.O, Realisasi	

Diperiksa Oleh
TAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


IRFANI AHMAD, ST
Inspector


DWORO RAHADIONO
Pelaksana



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telepon : (0286) 321049, Faksimile : (0286) 33221148

Website : dpupr.wonosobo.go.id, e-mail:dpupr@wonosobokab.go.id

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : 04
DARI TANGGAL : 22 November 2021
S.D TANGGAL : 28 November 2021

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

Jalan Kyai Muntang Nomor 24, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dsn. Kaliboto RT. 1 RW. 4 Desa Kaliboto, Kec. Bener Kab.Purworejo

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 04
TANGGAL : 22 November 2021
S.D TANGGAL : 28 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
-	DIVISI 1. UMUM										
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi										
1	Excavator	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	1,00	Unit	0,15	-	0,50	0,50	-	0,07	0,07	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	1,00	Unit	0,11	-	0,50	0,50	-	0,06	0,06	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	1,00	Unit	0,11	-	0,50	0,50	-	0,06	0,06	
5	Asphalt Sprayer	1,00	Unit	0,02	-	0,50	0,50	-	0,01	0,01	
6	Compressor	1,00	Unit	0,02	-	0,50	0,50	-	0,01	0,01	
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas										
1	Petugas Bendera (Flagman)	1,50	Org / bln	0,06	-	1,00	1,00	-	0,04	0,04	
2	Baliho Tanda Peringatan	2,00	buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
4	Rambu Peringatan Sementara	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
5	Traffic Cone (Karet)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	1,50	Org / bln	0,08	1,00	-	1,00	0,05	-	0,05	
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)	1,00	Buku	0,01	1,00	-	1,00	0,01	-	0,01	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	4,00	Buku	0,06	-	2,00	2,00	-	0,03	0,03	
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi										
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, dll sesuai kebutuhan)	20,00	Set	0,28	20,00	-	20,00	0,28	-	0,28	
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	2,00	Set	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	2,00	Buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
5	BPJS	20,00	Ls	0,06	20,00	-	20,00	0,06	-	0,06	
1.21	Manajemen Mutu										
1	Manajer Kendali Mutu	1,50	Org / bln	0,10	-	1,00	1,00	-	0,07	0,07	
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	3,00	Buku	0,03	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
3	Laporan Berkala Quality Control	4,00	Buku	0,04	-	2,00	2,00	-	0,02	0,02	
-	Brak Kerja	1,00	ls	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE										
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	128,00	m3	0,24	128,00	-	128,00	0,24	-	0,24	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH										
3.1.(1)	Galian Biasa	25,93	m3	0,05	24,82	-	24,82	0,05	-	0,05	
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	8,35	m3	0,01	8,35	-	8,35	0,01	-	0,01	
-	DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	405,40	m3	11,09	280,00	116,63	396,63	7,66	3,19	10,85	
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.709,24	Liter	1,22	-	128,80	128,80	-	0,09	0,09	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	929,00	Liter	0,67	-	-	-	-	-	-	
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	Ton	3,71	-	52,13	52,13	-	3,71	3,71	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	639,64	Ton	45,79	-	-	-	-	-	-	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	424,61	Ton	32,08	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.9.(1)	Pasangan Batu	74,84	m3	3,47	55,00	16,06	71,06	2,56	0,74	3,30	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	Kg	-	-	-	-	-	-	-	
Dihit	Plastik	-	m	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA										
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	2.000,00	m	0,37	-	-	-	-	-	-	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							11,11	8,10	19,21	
	Rencana Pelaksanaan (%)							4,70		9,92	
	Terlambat (-) / Lebih Cepat (+)							6,41		9,29	

Diperiksa Oleh
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFAN AHMAD, ST
 Inspector

Dibuat Oleh
 PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN :
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA :
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 04
DARI TANGGAL : 22 November 2021
S.D TANGGAL : 28 November 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
1	Batu kali	87,56	m3	64,35	18,79	83,14	84,00	-	84,00
2	Pasir	35,92	m3	26,40	7,71	34,11	35,00	-	35,00
3	Semen (PC)	10.552,44	kg	7.755,00	2.264,46	10.019,46	10.050,00	-	10.050,00
4	LPA Kelas A	490,49	m3	338,77	141,11	479,88	360,00	120,50	480,50
5	Perkerasan beton semen	-	m3	-	-	-	-	-	-
6	Formwork Plate	-	m2	-	-	-	-	-	-
7	Kayu Pengarah Retak	-	m3	-	-	-	-	-	-
8	Paku	-	kg	-	-	-	-	-	-
9	Beton Kuras	-	m3	-	-	-	-	-	-
10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.709,24	liter	-	128,80	128,80	-	128,80	128,80
11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	929,00	liter	-	-	-	-	-	-
12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	ton	-	52,13	52,13	-	52,13	52,13
13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	639,64	ton	-	-	-	-	-	-
14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	424,61	ton	-	-	-	-	-	-
15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	kg	-	-	-	-	-	-
16	Kawat beton	-	kg	-	-	-	-	-	-
17	Plastik	-	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Pekerja	615 oh	284	94	378	
2	Tukang	72 oh	52	15	67	
3	Mandor	91 oh	48	17	65	
		778	384	126	510	

III. PENGGUNAAN ALAT

NO	URAIAN	SAT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Excavator	unit	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	unit	-	2	2	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	14	7	21	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	-	2	2	
5	Asphalt Sprayer	unit	-	2	2	
6	Compresor	unit	-	2	2	
7	Truck mixer	unit	-	-	-	
8	Dump truck	unit	14	12	26	
9	Beyon molen	unit	13	4	17	

IV. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	MULAI PUKUL	SAMPAI DENGAN PUKUL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	Senin	22 November 2021	15,00	16,00	1,00	
2	Selasa	23 November 2021	15,00	16,00	1,00	
3	Rabu	24 November 2021	-	-	0,00	
4	Kamis	25 November 2021	-	-	0,00	
5	Jumat	26 November 2021	15,00	16,00	1,00	
6	Sabtu	27 November 2021	15,00	16,00	1,00	
7	Minggu	28 November 2021	14,00	16,00	2,00	
		Lamanya hujan minggu ini			6,00	
		Lamanya hujan s/d minggu lalu			10,00	
		Lamanya hujan s/d minggu ini			16,00	

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
 Inspector

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
 Pelaksana

REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN MINGGUAN

KEGIATAN

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

LOKASI PEKERJAAN

SURAT PERJANJIAN

NOMOR

TANGGAL

NILAI KONTRAK

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

NAMA PENYEDIA JASA

MINGGU

DARI TANGGAL

S.D TANGGAL

: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

: PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

: 2021

: KABUPATEN WONOSOBO

: 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021

: 4 November 2021

: Rp 1.961.794.000,00

: 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender

: CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

: 04

: 22 November 2021

: 28 November 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	M.C.O				PRESTASI PEKERJAAN														%	KET		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA KESATUAN (Rp)	NILAI BOBOT (%)	BULAN																	
							MINGGU																	
							TANGGAL																	
NOVEMBER		DESEMBER																						
1	2	3	4	5	6	7	04-11-21	08-11-21	15-11-21	22-11-21	29-11-21	06-12-21	13-12-21	20-12-21	27-12-21	04-11-21	08-11-21	15-11-21	22-11-21	29-11-21	06-12-21	13-12-21	20-12-21	27-12-21
HARI	4	7	7	7	7	7	6																	
1.2	DIVISI 1. UMUM																							
1	Mobilisasi dan Demobilisasi																							
2	Excavator	Unit	-	2.750.000,00	-	-																		
3	Asphalt Finisher	Unit	1,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,15																		
4	Tandem Roller 6 - 8 Ton	Unit	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,11																		
5	Tire Roller 8 - 10 Ton	Unit	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,11																		
6	Asphalt Sprayer	Unit	1,00	400.000,00	400.000,00	0,02																		
7	Compressor	Unit	1,00	400.000,00	400.000,00	0,02																		
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas																							
1	Petugas Bendera (Flagman)	Org / bin	1,50	750.000,00	1.125.000,00	0,06		0,02		0,02														
2	Baliho Tanda Peringatan	buah	2,00	250.000,00	500.000,00	0,03	0,03	0,03																
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	buah	2,00	150.000,00	300.000,00	0,02	0,02	0,02																
4	Rambu Peringatan Sementara	buah	2,00	150.000,00	300.000,00	0,02	0,02	0,02																
5	Traffic Cone (Karet)	buah	2,00	190.000,00	380.000,00	0,02	0,02	0,02																
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja																							
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	Org / bin	1,50	900.000,00	1.350.000,00	0,08	0,06	0,03																
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (R3K3)	Buku	1,00	250.000,00	250.000,00	0,01	0,01																	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (R3K3)	Buku	4,00	250.000,00	1.000.000,00	0,06					0,03											0,03		
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, dll sesuai kebutuhan)	Set	20,00	250.000,00	5.000.000,00	0,28																		
5	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	Set	2,00	250.000,00	500.000,00	0,03																		
6	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	2,00	250.000,00	500.000,00	0,03																		
7	BPJS	Ls	20,00	50.000,00	1.000.000,00	0,06																		
1.21	Manajemen Mutu																							
1	Manajer Kendali Mutu	Org / bin	1,50	1.200.000,00	1.800.000,00	0,10					0,06											0,04		
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	Buku	3,00	200.000,00	600.000,00	0,03		0,03																
3	Laporan Berkala Quality Control	Buku	4,00	200.000,00	800.000,00	0,04					0,03											0,01		
4	Brak Kerja	Is	1,00	400.000,00	400.000,00	0,02																		
2.1.(1)	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE																							
2.2.(1)	Galian untuk Saluran Air	m3	128,00	33.427,70	4.278.745,60	0,24						0,12	0,12											
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	-	817.324,81	-	-																		
3.1.(1)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH																							
3.2.(1b)	Galian Biasa	m3	25,93	33.427,70	866.780,26	0,05		0,02	0,03															
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	m3	8,35	3.600,16	30.063,82	0,01						0,01												
5.1.(1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR																							
5.3.(2a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	405,40	487.940,47	197.811.066,54	11,09				3,00	4,00	4,09												
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	m3	-	1.163.512,68	-	-																		
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	m3	-	937.933,49	-	-																		
6.1.(1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																							
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	1.709,24	12.600,49	21.537.261,53	1,22						0,30	0,92											
6.1.(2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	929,00	12.791,09	11.882.922,61	0,67							0,40	0,27										
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	52,13	1.270.302,55	66.220.871,93	3,71						3,71												
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	639,64	1.276.817,78	816.703.724,80	45,79						10,00	35,79											
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	424,61	1.347.595,02	572.202.321,44	32,08							25,00	7,08										
7.9.(1)	DIVISI 7. STRUKTUR																							
7.9.(1)	Pasangan Batu	m3	74,84	827.913,41	61.961.039,60	3,47						1,39												
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Kg	-	15.512,61	-	-																		
Dihit	Plastik	m	-	8.000,00	-	-																		
10.1.(22)	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA																							
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	m	2.000,00	3.300,00	6.600.000,00	0,37																0,37		
					1.783.449.798,13	100,00																		
	RENCANA		TIAP MINGGU				0,16	0,19	4,03	5,22	19,62	62,47	7,99											
			KOMULATIF				0,16	0,67	4,70	9,92	29,54	92,01	100,00											
	REALISASI		TIAP MINGGU				0,48	4,36	6,28	8,70														
			KOMULATIF				0,48	4,83	11,11	19,21														
	DEVIASI		DEVIASI				0,32	4,16	6,41	8,29														

Diperiksa Oleh
TAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

IRFANI AHMAD, ST
Inspector

DWORO RAHADJONO
Pelaksana



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telepon : (0286) 321049, Faksimile : (0286) 33221148

Website : dpupr.wonosobo.go.id, e-mail:dpupr@wonosobokab.go.id

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : 05
DARI TANGGAL : 29 November 2021
S.D TANGGAL : 5 Desember 2021

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

Jalan Kyai Muntang Nomor 24, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dsn. Kaliboto RT. 1 RW. 4 Desa Kaliboto, Kec. Bener Kab.Purworejo

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 05
TANGGAL : 29 November 2021
S.D TANGGAL : 5 Desember 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.0			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
-	DIVISI 1. UMUM										
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi										
1	Excavator	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	1,00	Unit	0,15	0,50	-	0,50	0,07	-	0,07	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	1,00	Unit	0,11	0,50	-	0,50	0,06	(0,01)	0,05	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	1,00	Unit	0,11	0,50	-	0,50	0,06	(0,01)	0,05	
5	Asphalt Sprayer	1,00	Unit	0,02	0,50	-	0,50	0,01	-	0,01	
6	Compressor	1,00	Unit	0,02	0,50	-	0,50	0,01	-	0,01	
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas										
1	Petugas Bendera (Flagman)	1,50	Org / bln	0,06	1,00	0,50	1,50	0,04	0,02	0,06	
2	Baliho Tanda Peringatan	2,00	buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
4	Rambu Peringatan Sementara	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
5	Traffic Cone (Karet)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	1,50	Org / bln	0,08	1,00	0,50	1,50	0,05	0,03	0,08	
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)	1,00	Buku	0,01	1,00	-	1,00	0,01	-	0,01	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	4,00	Buku	0,06	2,00	2,00	4,00	0,03	0,03	0,06	
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi										
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, dll sesuai kebutuhan)	20,00	Set	0,28	20,00	-	20,00	0,28	-	0,28	
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	2,00	Set	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	2,00	Buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
5	BPJS	20,00	Ls	0,06	20,00	-	20,00	0,06	-	0,06	
1.21	Manajemen Mutu										
1	Manajer Kendali Mutu	1,50	Org / bln	0,10	1,00	-	1,00	0,07	-	0,07	
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	3,00	Buku	0,03	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
3	Laporan Berkala Quality Control	4,00	Buku	0,04	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
-	Brak Kerja	1,00	ls	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE										
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	128,00	m3	0,24	128,00	-	128,00	0,24	-	0,24	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH										
3.1.(1)	Galian Biasa	25,93	m3	0,05	24,82	-	24,82	0,05	-	0,05	
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	8,35	m3	0,01	8,35	-	8,35	0,01	-	0,01	
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	405,40	m3	11,09	396,63	-	396,63	10,85	-	10,85	
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.709,24	Liter	1,22	128,80	1.622,44	1.751,24	0,09	1,16	1,25	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	929,00	Liter	0,67	-	451,47	451,47	-	0,33	0,33	
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	Ton	3,71	52,13	-	52,13	3,71	-	3,71	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	639,64	Ton	45,79	-	639,64	639,64	-	45,79	45,79	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	424,61	Ton	32,08	-	206,35	206,35	-	15,59	15,59	
-	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.9.(1)	Pasangan Batu	74,84	m3	3,47	71,06	-	71,06	3,30	-	3,30	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	Kg	-	-	-	-	-	-	-	
Dihit	Plastik	-	m	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA										
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	2.000,00	m	0,37	-	-	-	-	-	-	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							19,21	62,93	82,14	
	Rencana Pelaksanaan (%)							9,92		29,54	
	Tertambat (-) / Lebih Cepat (+)							9,29		52,60	

Diperiksa Oleh
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
 Inspector

Dibuat Oleh
 PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN :
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA :
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 05
DARI TANGGAL : 29 November 2021
S.D TANGGAL : 5 Desember 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
1	Batu kali	87,56	m3	83,14	-	83,14	84,00	-	84,00
2	Pasir	35,92	m3	34,11	-	34,11	35,00	-	35,00
3	Semen (PC)	10.552,44	kg	10.019,46	-	10.019,46	10.050,00	-	10.050,00
4	LPA Kelas A	490,49	m3	479,88	-	479,88	480,50	-	480,50
5	Perkerasan beton semen	-	m3	-	-	-	-	-	-
6	Formwork Plate	-	m2	-	-	-	-	-	-
7	Kayu Pengarah Retak	-	m3	-	-	-	-	-	-
8	Paku	-	kg	-	-	-	-	-	-
9	Beton Korus	-	m3	-	-	-	-	-	-
10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emu	1.709,24	liter	128,80	1.622,44	1.751,24	128,80	1.622,44	1.751,24
11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	929,00	liter	-	451,47	451,47	-	451,47	451,47
12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	ton	52,13	-	52,13	52,13	-	52,13
13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	639,64	ton	-	639,64	639,64	-	639,64	639,64
14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	424,61	ton	-	206,35	206,35	-	206,35	206,35
15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	kg	-	-	-	-	-	-
16	Kawat beton	-	kg	-	-	-	-	-	-
17	Plastik	-	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Pekerja	615 oh	378	174	552	
2	Tukang	72 oh	67	-	67	
3	Mandor	91 oh	65	18	83	
		778	510	192	702	

III. PENGGUNAAN ALAT

NO	URAIAN	SAT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Excavator	unit	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	unit	2	4	6	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	21	4	25	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	2	4	6	
5	Asphalt Sprayer	unit	2	4	6	
6	Compresor	unit	2	4	6	
7	Truck mixer	unit	-	-	-	
8	Dump truck	unit	26	102	128	
9	Beyon molen	unit	17	-	17	

IV. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	MULAI PUKUL	SAMPAI DENGAN PUKUL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	Senin	29 November 2021	14,00	16,00	2,00	
2	Selasa	30 November 2021	15,00	16,00	1,00	
3	Rabu	1 Desember 2021	15,00	16,00	1,00	
4	Kamis	2 Desember 2021	15,00	16,00	1,00	
5	Jumat	3 Desember 2021	14,00	16,00	2,00	
6	Sabtu	4 Desember 2021	14,00	16,00	2,00	
7	Minggu	5 Desember 2021	14,00	16,00	2,00	
		Lamanya hujan minggu ini			11,00	
		Lamanya hujan s/d minggu lalu			16,00	
		Lamanya hujan s/d minggu ini			27,00	

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
Inspector

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
Pelaksana

REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANTIAN :
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
NILAI KONTRAK : Rp 1.961.794.000,00
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
NAMA PENYEDIA JASA : CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG
MINGGU : 05
DARI TANGGAL : 29 November 2021
S.D TANGGAL : 5 Desember 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	M.C.O				PRESTASI PEKERJAAN										%	KET		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA KESATUAN (Rp)	NILAI BOBOT (%)	BULAN PEKERJAAN	NOVEMBER							DESEMBER					
								1	2	3	4	5	6	7	1	2			3	
																				TANGGAL
								HARI	4	7	7	7	7	7	6					
																		Jangka waktu pelaksanaan : 4 November 2021		
																		Jangka waktu penyelesaian : 0		
																		Keterangan : Rencana Rencana M.C.O Roadwork		

Diperiksa Oleh
TAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


IRFAN AHMAD, ST
Inspector


DWORO RAHADIONO
Pelaksana



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telepon : (0286) 321049, Faksimile : (0286) 33221148

Website : dpupr.wonosobo.go.id, e-mail:dpupr@wonosobokab.go.id

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : 06
DARI TANGGAL : 6 Desember 2021
S.D TANGGAL : 12 Desember 2021

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

Jalan Kyai Muntang Nomor 24, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dsn. Kaliboto RT. 1 RW. 4 Desa Kaliboto, Kec. Bener Kab.Purworejo

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 06
TANGGAL : 6 Desember 2021
S.D TANGGAL : 12 Desember 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.100			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
-	DIVISI 1. UMUM										
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi										
1	Excavator	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	1,00	Unit	0,15	0,50	0,50	1,00	0,07	0,08	0,15	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	1,00	Unit	0,11	0,50	0,50	1,00	0,05	0,06	0,11	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	1,00	Unit	0,11	0,50	0,50	1,00	0,05	0,06	0,11	
5	Asphalt Sprayer	1,00	Unit	0,02	0,50	0,50	1,00	0,01	0,01	0,02	
6	Compresor	1,00	Unit	0,02	0,50	0,50	1,00	0,01	0,01	0,02	
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas	-									
1	Petugas Bendera (Flagman)	1,50	Org / bln	0,06	1,50	-	1,50	0,06	-	0,06	
2	Baliho Tanda Peringatan	2,00	buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
4	Rambu Peringatan Sementara	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
5	Traffic Cone (Karet)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-									
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	1,50	Org / bln	0,08	1,50	-	1,50	0,08	-	0,08	
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)	1,00	Buku	0,01	1,00	-	1,00	0,01	-	0,01	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	4,00	Buku	0,06	4,00	-	4,00	0,06	-	0,06	
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi	-									
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, dll sesuai kebutuhan)	20,00	Set	0,28	20,00	-	20,00	0,28	-	0,28	
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	2,00	Set	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	2,00	Buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
5	BPJS	20,00	Ls	0,06	20,00	-	20,00	0,06	-	0,06	
1.21	Manajemen Mutu	-									
1	Manajer Kendali Mutu	1,50	Org / bln	0,10	1,00	-	1,00	0,07	-	0,07	
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	3,00	Buku	0,03	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
3	Laporan Berkala Quality Control	4,00	Buku	0,04	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
-	Brak Kerja	1,00	Is	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE										
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	160,00	m3	0,30	128,00	32,00	160,00	0,24	0,06	0,30	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH										
3.1.(1)	Galian Biasa	24,82	m3	0,05	24,82	-	24,82	0,05	-	0,05	
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	13,05	m3	0,01	8,35	4,70	13,05	0,01	-	0,01	
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	396,63	m3	10,85	396,63	-	396,63	10,85	-	10,85	
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	10,00	m3	0,52	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.751,24	Liter	1,25	1.751,24	-	1.751,24	1,25	-	1,25	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	932,50	Liter	0,67	451,47	481,03	932,50	0,33	0,34	0,67	
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	Ton	3,71	52,13	-	52,13	3,71	-	3,71	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	641,00	Ton	45,89	639,64	1,36	641,00	45,79	0,10	45,89	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	419,43	Ton	31,69	206,35	213,08	419,43	15,59	16,10	31,69	
-	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.9.(1)	Pasangan Batu	71,06	m3	3,30	71,06	-	71,06	3,30	-	3,30	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	Kg	-	-	-	-	-	-	-	
Dihit	Plastik	-	m	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA										
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	2.500,00	m	0,46	-	2.500,00	2.500,00	-	0,46	0,46	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							82,14	17,28	99,42	
	Rencana Pelaksanaan (%)							29,54		92,01	
	Terlambat (-) / Lebih Cepat (+)							52,60		7,41	

Diperiksa Oleh
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
 Inspector

Dibuat Oleh
 PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN :
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA :
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU :
DARI TANGGAL :
S.D TANGGAL :
06
6 Desember 2021
12 Desember 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
1	Batu kali	83,14	m3	83,14	-	83,14	84,00	-	84,00
2	Pasir	34,11	m3	34,11	-	34,11	35,00	-	35,00
3	Semen (PC)	10.019,46	kg	10.019,46	-	10.019,46	10.050,00	-	10.050,00
4	LPA Kelas A	479,88	m3	479,88	-	479,88	480,50	-	480,50
5	Perkerasan beton semen	-	m3	-	-	-	-	-	-
6	Formwork Plate	-	m2	-	-	-	-	-	-
7	Kayu Pengarah Retak	-	m3	-	-	-	-	-	-
8	Paku	-	kg	-	-	-	-	-	-
9	Beton Kurus	10,00	m3	-	-	-	-	-	-
10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emu	1.751,24	liter	1.751,24	-	1.751,24	1.751,24	-	1.751,24
11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	932,50	liter	451,47	481,03	932,50	451,47	481,03	932,50
12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	ton	52,13	-	52,13	52,13	-	52,13
13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	641,00	ton	639,64	1,36	641,00	639,64	1,61	641,25
14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	419,43	ton	206,35	213,08	419,43	206,35	219,08	425,43
15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	kg	-	-	-	-	-	-
16	Kawat beton	-	kg	-	-	-	-	-	-
17	Plastik	-	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Pekerja	624 oh	552	63	615	
2	Tukang	69 oh	67	-	67	
3	Mandor	89 oh	83	5	88	
		782	702	68	770	

III. PENGGUNAAN ALAT

NO	URAIAN	SAT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Excavator	unit	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	unit	6	1	7	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	25	1	26	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	6	1	7	
5	Asphalt Sprayer	unit	6	1	7	
6	Compresor	unit	6	1	7	
7	Truck mixer	unit	-	-	-	
8	Dump truck	unit	128	27	155	
9	Beyon molen	unit	17	-	17	

IV. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	MULAI PUKUL	SAMPAI DENGAN PUKUL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	Senin	6 Desember 2021	14,00	16,00	2,00	
2	Selasa	7 Desember 2021	14,00	16,00	2,00	
3	Rabu	8 Desember 2021	15,00	16,00	1,00	
4	Kamis	9 Desember 2021	15,00	16,00	1,00	
5	Jumat	10 Desember 2021	15,00	16,00	1,00	
6	Sabtu	11 Desember 2021	15,00	16,00	1,00	
7	Minggu	12 Desember 2021	15,00	16,00	1,00	
		Lamanya hujan minggu ini			9,00	
		Lamanya hujan s/d minggu lalu			27,00	
		Lamanya hujan s/d minggu ini			36,00	

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


IRFANI AHMAD, ST
Inspector


DWORO RAHADIONO
Pelaksana

REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN MINGGUAN

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN	:	2021
LOKASI PEKERJAAN	:	KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN	:	
NOMOR	:	050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL	:	4 November 2021
NILAI KONTRAK	:	Rp 1.961.794.000,00
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
NAMA PENYEDIA JASA	:	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG
MINGGU	:	06
DARI TANGGAL	:	6 Desember 2021
S.D TANGGAL	:	12 Desember 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	MC.100				PRESTASI PEKERJAAN												%	KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA KESATUAN (Rp)	NILAI BOBOT (%)	NOVEMBER						DESEMBER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							1		2		3		4		5		6				7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							04-11-21	08-11-21	13-11-21	18-11-21	22-11-21	29-11-21	06-12-21	13-12-21	04-11-21	08-11-21	13-11-21	18-11-21			22-11-21	29-11-21	06-12-21	13-12-21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TANGGAL		HARI		4		7		7		7		7		7		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.2	DIVISI 1. UMUM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Diperiksa Oleh
TAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


IRFANI AHMAD, ST
Inspector


DWORO RAHADIONO
Pelaksana



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soeharto Km. 5 Kalierang Selomerto Wonosobo 56361

Telepon : (0286) 321049, Faksimile : (0286) 33221148

Website : dpupr.wonosobo.go.id, e-mail:dpupr@wonosobokab.go.id

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU : 07
DARI TANGGAL : 13 Desember 2021
S.D TANGGAL : 13 Desember 2021

KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :
PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

PENYEDIA

CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG

Jalan Kyai Muntang Nomor 24, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo

KONSULTAN PENGAWAS

CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dsn. Kaliboto RT. 1 RW. 4 Desa Kaliboto, Kec. Bener Kab.Purworejo

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN : 2021
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 07
TANGGAL : 13 Desember 2021
S.D TANGGAL : 13 Desember 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC.100			VOLUME PELAKSANAAN			BOBOT PELAKSANAAN			KET
		VOLUME	SAT	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D MINGGU INI	
-	DIVISI 1. UMUM										
1.2	Mobilisasi dan Demobilisasi										
1	Excavator	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	1,00	Unit	0,15	1,00	-	1,00	0,15	-	0,15	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	1,00	Unit	0,11	1,00	-	1,00	0,11	-	0,11	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	1,00	Unit	0,11	1,00	-	1,00	0,11	-	0,11	
5	Asphalt Sprayer	1,00	Unit	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	
6	Compresor	1,00	Unit	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	
1.8.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu-lintas										
1	Petugas Bendera (Flagman)	1,50	Org / bln	0,06	1,50	-	1,50	0,06	-	0,06	
2	Baliho Tanda Peringatan	2,00	buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
3	Rambu Tetap (selama pelaksanaan)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
4	Rambu Peringatan Sementara	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
5	Traffic Cone (Karet)	2,00	buah	0,02	2,00	-	2,00	0,02	-	0,02	
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja										
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	1,50	Org / bln	0,08	1,50	-	1,50	0,08	-	0,08	
2	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)	1,00	Buku	0,01	1,00	-	1,00	0,01	-	0,01	
3	Laporan Bulanan / Periodik Inspeksi K3 Konstruksi (RK3K)	4,00	Buku	0,06	4,00	-	4,00	0,06	-	0,06	
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi										
-	K3 Alat Pelindung Diri / APD (Helm, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, dll sesuai kebutuhan)	20,00	Set	0,28	20,00	-	20,00	0,28	-	0,28	
-	K3 Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	2,00	Set	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
-	K3 Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	2,00	Buah	0,03	2,00	-	2,00	0,03	-	0,03	
5	BPJS	20,00	Ls	0,06	20,00	-	20,00	0,06	-	0,06	
1.21	Manajemen Mutu										
1	Manajer Kendali Mutu	1,50	Org / bln	0,10	1,00	0,50	1,50	0,07	0,03	0,10	
2	Laporan Rencana Mutu Kontrak	3,00	Buku	0,03	2,00	1,00	3,00	0,02	0,01	0,03	
3	Laporan Berkala Quality Control	4,00	Buku	0,04	2,00	2,00	4,00	0,02	0,02	0,04	
-	Brak Kerja	1,00	ls	0,02	1,00	-	1,00	0,02	-	0,02	
-	DIVISI 2. PEKERJAAN DRAINASE										
2.1.(1)	Galian untuk Saluran Air	160,00	m3	0,30	160,00	-	160,00	0,30	-	0,30	
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH										
3.1.(1)	Galian Biasa	24,82	m3	0,05	24,82	-	24,82	0,05	-	0,05	
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	13,05	m3	0,01	13,05	-	13,05	0,01	-	0,01	
-	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	396,63	m3	10,85	396,63	-	396,63	10,85	-	10,85	
5.3.(2a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	-	m3	-	-	-	-	-	-	-	
5.3.(3)	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	10,00	m3	0,52	-	10,00	10,00	-	0,52	0,52	
-	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL										
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.751,24	Liter	1,25	1.751,24	-	1.751,24	1,25	-	1,25	
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	932,50	Liter	0,67	932,50	-	932,50	0,67	-	0,67	
6.3.(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	Ton	3,71	52,13	-	52,13	3,71	-	3,71	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	641,00	Ton	45,89	641,00	-	641,00	45,89	-	45,89	
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	419,43	Ton	31,69	419,43	-	419,43	31,69	-	31,69	
-	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.9.(1)	Pasangan Batu	71,06	m3	3,30	71,06	-	71,06	3,30	-	3,30	
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	Kg	-	-	-	-	-	-	-	
Dihit	Plastik	-	m	-	-	-	-	-	-	-	
-	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA										
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman (1 x selama masa pelaksanaan)	2.500,00	m	0,46	2.500,00	-	2.500,00	0,46	-	0,46	
				100,00							
	Realisasi Pelaksanaan (%)							99,42	0,58	100,00	
	Rencana Pelaksanaan (%)							92,01		92,01	
	Tertambat (-) / Lebih Cepat (+)							7,41		7,99	

Diperiksa Oleh
 KONSULTAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFAN AHMAD, ST
 Inspector

Dibuat Oleh
 PENYEDIA
CV. SENDIKO LANGGAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
 Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
 PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
 TAHUN ANGGARAN : 2021
 LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN WONOSOBO
 SURAT PERJANJIAN :
 NOMOR : 050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
 TANGGAL : 4 November 2021
 SURAT PERINTAH MULAI KERJA :
 NOMOR : 050/5757/BM.PUPR/PPKOM/2021
 TANGGAL : 4 November 2021

MINGGU : 07
 DARI TANGGAL : 13 Desember 2021
 S.D TANGGAL : 13 Desember 2021

I. PENGGUNAAN MATERIAL

NO	JENIS MATERIAL	VOLUME TARGET	SAT	PENGGUNAAN			PERSEDIAAN		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
1	Batu kali	83,14	m3	83,14	-	83,14	84,00	-	84,00
2	Pasir	34,11	m3	34,11	-	34,11	35,00	-	35,00
3	Semen (PC)	10.019,46	kg	10.019,46	-	10.019,46	10.050,00	-	10.050,00
4	LPA Kelas A	479,88	m3	479,88	-	479,88	480,50	-	480,50
5	Perkerasan beton semen	-	m3	-	-	-	-	-	-
6	Formwork Plate	-	m2	-	-	-	-	-	-
7	Kayu Pengarah Retak	-	m3	-	-	-	-	-	-
8	Paku	-	kg	-	-	-	-	-	-
9	Beton Kuras	10,00	m3	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00
10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1.751,24	liter	1.751,24	-	1.751,24	1.751,24	-	1.751,24
11	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	932,50	liter	932,50	-	932,50	932,50	-	932,50
12	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	52,13	ton	52,13	-	52,13	52,13	-	52,13
13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	641,00	ton	641,00	-	641,00	641,25	-	641,25
14	Laston Lapis Aus (AC-WC)	419,43	ton	419,43	-	419,43	425,43	-	425,43
15	Baja Tulangan Polos BJTP 280	-	kg	-	-	-	-	-	-
16	Kawat beton	-	kg	-	-	-	-	-	-
17	Plastik	-	m2	-	-	-	-	-	-

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Pekerja	624 oh	615	9	624	
2	Tukang	69 oh	67	2	69	
3	Mandor	89 oh	88	1	89	
		782	770	12	782	

III. PENGGUNAAN ALAT

NO	URAIAN	SAT	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KETERANGAN
1	Excavator	unit	-	-	-	
2	Asphalt Finisher	unit	7	-	7	
3	Tandem Roller 6 - 8 Ton	unit	26	-	26	
4	Tire Roller 8 - 10 Ton	unit	7	-	7	
5	Asphalt Sprayer	unit	7	-	7	
6	Compresor	unit	7	-	7	
7	Truck mixer	unit	-	2	2	
8	Dump truck	unit	155	-	155	
9	Beyon molen	unit	17	-	17	

IV. CURAH HUJAN

NO	MINGGU	TANGGAL	MULAI PUKUL	SAMPAI DENGAN PUKUL	JUMLAH (JAM)	KETERANGAN
1	Senin	13 Desember 2021	15,00	16,00	1,00	
2	Selasa					
3	Rabu					
4	Kamis					
5	Jumat					
6	Sabtu					
7	Minggu					
		Lamanya hujan minggu ini			1,00	
		Lamanya hujan s/d minggu lalu			36,00	
		Lamanya hujan s/d minggu ini			37,00	

Diperiksa Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
 CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN


IRFANI AHMAD, ST
 Inspector

Dibuat Oleh
PENYEDIA
 CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


DWORO RAHADIONO
 Pelaksana

REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN MINGGUAN

KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN KEMBARAN - BANYUMUDAL (No. Ruas 152) KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN	:	2021
LOKASI PEKERJAAN	:	KABUPATEN WONOSOBO
SURAT PERJANJIAN	:	
NOMOR	:	050/5756/BM.PUPR/PPKOM/2021
TANGGAL	:	4 November 2021
NILAI KONTRAK	:	Rp 1.961.794.000,00
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	:	45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender
NAMA PENYEDIA JASA	:	CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG
MINGGU	:	07
DARI TANGGAL	:	13 Desember 2021
S.D TANGGAL	:	13 Desember 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	MC.100				PRESTASI PEKERJAAN														%	KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA KESATUAN (Rp)	NILAI BOBOT (%)	BULAN MINGGU	NOVEMBER							DESEMBER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6			7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Diperiksa Oleh
TAN PENGAWAS
CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN

Dibuat Oleh
PENYEDIA
CV. SENDIKO LANCAR LANGGENG


IRFAN AHMAD, ST
Inspector


DWORO RAHADIONO
Pelaksana